Cantiere ESEMPIO

PALAZZINA RESINDENZIALE

CALCOLO COSTI INDIRETTI

Codice Articolo	PREPARAZIONE CANTIERE						
	Descrizione	**U/M**	**Costo unitario**	**Q.tà**	**Costo Totale**		
	MATERIALE VARIO	AC	300.000	1	300.000	3,5%	
	RECINZIONE (TELO + LEGNAME)	ML	12.500	98	1.225.000	14,4%	
	TETTOIA MAGAZZINO	AC	1.200.000	1	1.200.000	14,1%	
	OPERE ALLACCIAMENTO H2O	AC	1.500.000	1	1.500.000	17,6%	
	OPERE ALLACCIAMENTO ENEL	AC	1.500.000	1	1.500.000	17,6%	
	OPERAIO QUALIFICATO	HR	30.000	32	960.000	11,3%	
	MANOVALE	HR	28.000	32	896.000	10,5%	
	NOLO AUTOCARRO	HR	58.400	16	934.400	11,0%	
			Totale	**LIT**	**8.515.400**	**100%**	**16,2%**
	GESTIONE CANTIERE		**Mesi**	**4**			
	Descrizione	**U/M**	**Costo unitario**	**Q.tà**	**Costo Totale**		
	ASSISTENZA LAVORI	HR	30.000	650	19.500.000	45,4%	
	PIANO SICUREZZA	AC	2.500.000	1	2.500.000	5,8%	
	SPESE TELEFONICHE	MS	50.000	12	600.000	1,4%	
	SPESE COPIE	AC	250.000	1	250.000	0,6%	
	ENEL	KWH	5000	250	1.250.000	2,9%	
	H2O	M3	1.000	400	400.000	0,9%	
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	AC	500.000	1	500.000	1,2%	
	INSTALLAZIONE GRU	GL	1.500.000	4	6.000.000	14,0%	
	PONTEGGIO	M2	11.000	790	8.690.000	20,2%	
	SMONTAGGIO GRU	GL	1.000.000	1	1.000.000	2,3%	
	NOLO AUTOCARRO	HR	58.400	20	1.168.000	2,7%	
	NOLO BETONIERA DA 250 LT	HR	6.500	100	650.000	1,5%	
	NOLO TRAPANO PER MURATURE	HR	4.200	30	126.000	0,3%	
	VIBRATORI	HR	4.000	30	120.000	0,3%	
	SEGA ELETTRICA	HR	4.300	40	172.000	0,4%	
					-	0,0%	
			Totale	**LIT**	**42.926.000**	**100%**	**81,6%**
	PULIZIA CANTIERE						
	Descrizione	**U/M**	**Costo unitario**	**Q.tà**	**Costo Totale**		
	MANOVALE	HR	30.000	24	720.000	60,6%	
	NOLO AUTOCARRO	HR	58.400	8	467.200	39,4%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
					0	0,0%	
			Totale	**LIT**	**1.187.200**	**100%**	**2,3%**
			Totale Costi Indiretti	**LIT**	**52.628.600**		**100%**
	PRATICHE CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI			**LIT**			