

ID Attività	Descrizione
A1 - COMMITTENTE	
A1.01 - COSTRUZIONE MAGAZZINO E PRODUZIONE	
A1.01.A - OPERE PRELIMINARI A MONTAGGIO DEL PREFABBRICATO	
PR01	Scavo di scolturamento - Sub R
PR02	Palificazione - Sub CD
PR03	Preparazione armatura plinti
PR04	Plinti di fondazione
PR05	Preparazione armatura travi
PR06	Travi porta pannelli
PR07	Sottofondi in ghiaia grossa - Sub R
PR08	Rinterri - Sub R
A1.01.B - MONTAGGIO PREFABBRICATO E OPERE COMPLEMENTARI	
PR10	Posa strutture produzione SUB. C
PR11	Posa strutture magazzino SUB.C
PR12	Opere di completamento produzione SUB. C
PR13	Opere di completamento magazzino SUB.C
PR14	Chiusure verticali produzione SUB. SC
PR15	Chiusure verticali magazzino SUB. SC
PR16	Serramenti,portoni produzione SUB.CR/H
PR17	Serramenti,portoni magazzino SUB.CR/H
PR18	Struttura vasca di tenuta in c.a.

A1.01.C - OPERE DI COMPLETAMENTO	
PR20	Rete smaltimento acque bianche - Sub A
PR21	Rete smaltimento acque nere - Sub A
PR22	Sottofondi in ghiaia fine e pavimenti produzione
PR23	Sottofondi in ghiaia fine e pavimenti magazzino
PR24	Pavimento industriale magazzino SUB.E
PR25	Pavimento industriale produzione SUB. E
PR26	Rete servizi esterni - Sub A
PR27	Realizzazione soppalco magazzino
PR28	Tinteggiature e sigillature produzione - Sub S/B
PR29	Tinteggiature e sigillature magazzino - Sub S/B
PR30	Strutture blocchi servizi e spogliatoi
PR31	Finiture blocchi servizi e spogliatoi
A1.01.D - IMPIANTI SUB. M/T	
PR40	Impianti elettrici e meccanici produzione
PR41	Impianti elettrici e meccanici magazzino
A1.02 - COSTRUZIONE PALAZZINA UFFICI	
A1.02.A - OPERE PRELIMINARI E DI FONDAZIONE	
UF01	Scavo di scolturamento - Sub R
UF02	Rinterri - Sub R
UF03	Preparazione armature fondazioni e muri
UF04	Fondazioni a platea
UF05	Muri controterra

A1.02 - COSTRUZIONE PALAZZINA UFFICI	
A1.02.A - OPERE PRELIMINARI E DI FONDAZIONE	
UF01	Scavo di scolturamento - Sub R
UF02	Rinterri - Sub R
UF03	Preparazione armature fondazioni e muri
UF04	Fondazioni a platea
UF05	Muri controterra
A1.02.B - OPERE IN C.A. DI ELEVAZIONE E CHIUSURE	
A1.02.B.1 - Piano interrato	
UF10	Preparazione armature P.I.
UF11	Struttura P.I.
A1.02.B.2 - Piano terra	
UF20	Preparazione armature P.T.
UF21	Pilastrini P.T.
UF22	Ponteggi P.T.
UF23	Travi e corpo scale P.T.
A1.02.B.3 - Piano primo	
UF30	Preparazione armature P.P.
UF31	Ponteggi P.P.
UF32	Strutture P.P.
A1.02.B.4 - Piano secondo	
UF40	Preparazione armature P.S.
UF41	Ponteggi P.S.
UF42	Strutture P.S.

A1.02.B.5 - Copertura Sub. I	
UF50	Realizzazione copertura
A1.02.B.6 - Chiusure verticali	
UF80	Posa pannelli SUB. SC
UF81	Serramentistica SUB. CR/VG
A1.02.C - OPERE DI COMPLETAMENTO	
UF70	Muri di tamponamento
UF71	Muri divisorii interni
UF72	Muri blocchi servizi e spogliatoi
UF73	Rete smaltimento acque bianche - Sub A
UF74	Rete smaltimento acque nere - Sub A
UF75	Rete servizi esterni - Sub A
A1.02.D - OPERE DI FINITURA	
UF80	Pavimenti gettati in opera
UF81	Intonacature e piastrellature
UF82	Scala palazzina uffici
UF83	Scala corpo di collegamento
UF84	Controsoffitti SUB. V
UF85	Pavimenti sopraelevati SUB. U
UF86	Zoccolatura SUB. MC
UF87	Posa porte P.I.
UF88	Pitturazioni SUB. B

A1.02.E - IMPIANTI SUB. M/N	
UF90	Impianti elettrici e meccanici
A1.03 - OPERE ESTERNE	
OE01	Scavi generali - Sub R
OE02	Sottofondi in ghiaia - Sub R
OE03	Recinzioni e cancelli
OE04	Finitura piazzali e arredi
OE05	Pavimentazioni strade e piazzali SUB. X
OE06	Rete esterna servizi - Sub A
A1.04 - ULTERIORI COSTI	
A1.04.A - CABINA ENEL E TRASFORMAZIONE	
UC01	Preparazione armatura
UC02	Fondazioni
UC03	Muri in elevazione
UC04	Copertura
A1.04.B - ARREDI UFFICI SUB. IC	
UC10	Consegna e distribuzione arredi
A1.04.C - ASCENSORE UFFICI SUB. O	
UC20	Montaggio ascensore